



DESCRIÇÃO E ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROJETO DE MÚSICA

FRENTES DE ATUAÇÃO	ETAPAS	STATUS	PRAZO
Banda do COLUN	Definir Pré-plano pedagógico do projeto	PENDENTE	22 de Julho
	Especificar materiais didáticos	OK	
	Visita ao Colun: ver recursos	PENDENTE	18 de Julho
	Arrolar os instrumentos	PENDENTE	18 de Julho
	Realizar o teste	PENDENTE	4 de Agosto
	Definir cronograma	PENDENTE	...
Educação Básica: REIS	Planejamento pedagógico	OK	
	Solicitação de detalhes à supervisora	PENDENTE	...
	Elaboração do plano pedagógico	PENDENTE	...
	Definir materiais didáticos	PENDENTE	...
	Definir cronograma...	PENDENTE	...
Abertura: COLUN	Definir a programação	OK	
	Dar continuidade aos ensaios	OK	
	Definir recursos	OK	15 de Julho